



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE PUNO

PLAN DE TRABAJO

LUNES DE SINCRONIZACIÓN Y COORDINACIÓN



SINCRONIZAR



COORDINAR



ALINEAR



ÁREA:
IMAGEN INSTITUCIONAL



PERIODO:
MAYO A JULIO

1. DATOS GENERALES

Denominación de la actividad	Lunes de Sincronización y Coordinación
Responsable de ejecución	Oficina de Imagen institucional
Período de ejecución	Junio – Julio 2026 (8 semanas)
Frecuencia	Semanal – cada lunes al inicio de la jornada
Duración por sesión	Máximo 15 minutos
Modalidad	Presencial

2. FUNDAMENTACIÓN

La comunicación cara a cara sigue siendo el canal más rico y efectivo para alinear equipos de trabajo. Lencioni (2012) sostiene que las reuniones breves, estructuradas y periódicas reducen la incertidumbre, facilitan el flujo de información y previenen el "efecto silo" entre áreas, permitiendo resolver problemas operativos de manera inmediata.

La encuesta interna aplicada al equipo evidenció una puntuación de 3.45 sobre 5 en el indicador de retroalimentación constante entre miembros del equipo, lo que refleja una brecha significativa. Además, en las respuestas abiertas, los colaboradores solicitaron explícitamente la implementación de reuniones periódicas de coordinación. Frente a este diagnóstico, la presente actividad propone reuniones operativas semanales de máximo 15 minutos que permitan sincronizar al grupo, otorgar claridad sobre las prioridades de la semana y democratizar el flujo de información.

3. OBJETIVOS Y METAS

3.1 Objetivos

- Mejorar la comunicación horizontal y vertical asegurando que todos los miembros del equipo conozcan las prioridades de la semana.
- Reducir los cuellos de botella operativos mediante la coordinación directa entre colaboradores y supervisor.

3.2 Metas

#	Meta	Indicador de verificación
1	Realizar 4 reuniones efectivas al mes.	Nº de reuniones ejecutadas / mes
2	Mantener el tiempo de cada reunión por debajo de los 15 minutos.	Registro cronometrado por sesión
3	Garantizar el 100% de asistencia del personal de oficina.	Lista de asistencia firmada

4. GUIÓN Y AGENDA DE CADA REUNIÓN

A continuación se detalla la estructura de cada sesión stand-up. Este guión es una guía flexible; se podrá adaptar según el contexto semanal, sin alterar los tiempos establecidos. Las reuniones de coordinación se realizarán cada lunes a las 11:00 AM.

Estructura de la reunión stand-up (duración máxima: 15 minutos)

Tiempo	Bloque	Responsable	Descripción y pautas
00:00 – 01:00	Apertura	Moderador	El moderador da la bienvenida. En las primeras dos sesiones, invita a servirse el café y las galletas antes de iniciar.
01:00 – 02:30	Revisión de pendientes	Moderador	Se leen brevemente los compromisos de la semana anterior (máx. 3 ítems). Se anota si fueron cumplidos, postergados o cancelados.
02:30 – 10:00	Ronda rápida	Todos	Cada participante responde en máx. 90 segundos: (1) <i>¿Qué haré esta semana?</i> (2) <i>¿Necesito apoyo de alguien?</i> El moderador cronometra con discreción.
10:00 – 13:00	Bloque de coordinación	Supervisor / Moderador	Se anuncian las prioridades institucionales de la semana, cambios de agenda, plazos críticos. El supervisor puede añadir directivas. Máximo 3 minutos.
13:00 – 15:00	Cierre y compromisos	Moderador	Se sintetizan los acuerdos y compromisos del día. Se firma la lista de asistencia. Se recuerda la próxima reunión. Cierre con una frase motivacional breve.

Materiales de apoyo por sesión

- Lista de asistencia impresa (o en papel reciclado) con fecha y semana.
- Agenda para anotar compromisos.
- Break (café + galletas): solo para las 2 primeras sesiones de lanzamiento.

Variaciones según tipo de sesión

Tipo de sesión	Característica especial	Acción adicional del practicante
Sesión de lanzamiento (S2 Junio)	Incluir coffee break e introducción de la dinámica	Preparar mesa de café antes de las 11:00 am; repartir galletas
Sesión regular (sin coffee break)	Seguir el guión estándar	Revisar compromisos de la semana anterior antes de iniciar
Sesión de retroalimentación (S3 junio y S2 julio)	Incluir 3 min finales de feedback rápido	Preparar 2 preguntas: ¿Qué está funcionando? ¿Qué mejoraríamos?

5. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

- Dinámica de ronda rápida: cada participante menciona sus tareas clave de la semana y si requiere apoyo de algún compañero o área.
- Inclusión de bocaditos ligeros (café/galletas) en las primeras dos sesiones para generar acogida y motivar la participación inicial.
- Registro semanal de compromisos que sirve de insumo para la ronda de revisión en la sesión siguiente.

6. RIESGOS Y CONTINGENCIAS

Se identificaron los principales riesgos que podrían afectar la ejecución de la actividad, junto con sus estrategias de mitigación y planes de contingencia.

Riesgo identificado	Nivel	Impacto	Estrategia de mitigación	Plan de contingencia
Baja asistencia o llegadas tardías	ALTO	La dinámica de ronda se fragmenta y no se logra la sincronización completa.	• Comunicar la actividad con anticipación el viernes previo (vía WhatsApp). • Registrar asistencia con lista firmada; el practicante reporta incidencias al supervisor. • Posicionar la reunión como parte de la jornada laboral, no como	Si hay menos del 60% de asistencia, reprogramar para el miércoles de esa misma semana y notificar al supervisor.

			actividad extra.	
Reunión se extiende más de 15 minutos	MEDIO	Interrupción de la jornada, pérdida de confianza en el formato y resistencia futura.	- Temas que requieran mayor discusión se derivan a una reunión bilateral separada. - Recordar al inicio la regla de los 90 segundos por participante en la ronda.	Si una sesión se extiende, el practicante avisa al equipo y cierra formalmente; los pendientes se notan internamente ese mismo día.
Resistencia o desinterés del equipo	MEDIO	Poca participación activa, respuestas genéricas, pérdida del sentido de la actividad.	- Las primeras sesiones incluyen coffee break para generar ambiente positivo. - El practicante introduce la actividad enfatizando que surgió de los propios colaboradores en la encuesta interna. - Variar levemente el formato en la sesión de feedback para renovar la dinámica.	Conversar de forma individual con los miembros menos participativos para identificar barreras; ajustar el guión si se detecta un patrón sistemático.
Lunes feriado o jornada sin actividad	BAJO	Pérdida de una sesión del mes, pudiendo bajar el indicador de 4 reuniones al mes.	- Monitorear el calendario con anticipación (inicio de cada mes). - Prever reunión de reemplazo el martes inmediato siguiente.	Comunicar el cambio al equipo el viernes anterior; registrar la sesión reprogramada como válida en el control mensual.
Ausencia del supervisor en alguna sesión	BAJO	Las directivas institucionales no se	El supervisor puede enviar	Si la ausencia es recurrente, acordar con el

		transmiten directamente.	al practicante los anuncios clave por escrito antes del lunes. El practicante los comunica en el bloque de coordinación.	supervisor un mecanismo de delegación formal.
--	--	--------------------------	---	---

Leyenda de niveles de riesgo

ALTO	Puede comprometer el logro de la actividad si no se actúa de inmediato.
MEDIO	Puede reducir la efectividad; requiere monitoreo activo.
BAJO	Impacto menor; se gestiona con acciones preventivas simples.

7. RECURSOS

Tipo de recurso	Detalle
Humanos	Practicante (facilitador y moderador), Supervisor (anuncia directivas), Personal de oficina (participantes)
Técnicos	Ninguno específico. Cronómetro del celular para control del tiempo.
Materiales	Espacio libre en la oficina principal, lista de asistencia impresa, lapiceros, pizarra o papelógrafo (opcional desde la semana 2).
Financieros	Presupuesto asignado de S/ 35.00 para coffee break de lanzamiento (2 primeras sesiones).

8. PRESUPUESTO

Descripción	Unidad	Cant.	Costo unit. (S/)	Total (S/)
Paquetes de galletas surtidas	Paquete	4	3.00	12.00
Café e insumos para 2 sesiones	Unidad	1	23.00	23.00
TOTAL				S/ 35.00

9. CRONOGRAMA

Actividad	MAYO		JUNIO				JULIO	
	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2
Redacción del plan de trabajo	✓	✓						
Planificación de las reuniones			✓					
Reunión con incentivo – coffee break (lanzamiento)				✓	✓			
Reunión regular (stand-up sin incentivo)						✓	✓	✓
Sesión de feedback de la dinámica					✓			✓

10. CONTROL Y EVALUACIÓN

10.1 Mecanismos de control

- Lista de asistencia firmada al cierre de cada sesión, con fecha y nombre del responsable.
- Registro semanal de compromisos asumidos por cada participante, revisado en la sesión siguiente.

10.2 Indicadores de evaluación

Indicador	Meta	Fuente de verificación
N° de reuniones ejecutadas al mes	4 reuniones / mes	Registro de sesiones del practicante
Duración promedio por sesión	≤ 15 minutos	Registro cronometrado por sesión
Porcentaje de asistencia del personal	100%	Lista de asistencia firmada
N° de sesiones de feedback realizadas	2 sesiones (junio y julio)	Registro de la dinámica de feedback

10.3 Frecuencia de seguimiento

- Seguimiento semanal: revisión del registro de asistencia.
- Seguimiento mensual: reporte al supervisor con el resumen de las 4 sesiones (asistencia, tiempo, compromisos cumplidos).
- Evaluación de medio término (S3 junio): sesión de feedback con el equipo sobre la utilidad y dinámica de las reuniones.
- Evaluación final (S2 julio): análisis del cumplimiento de las metas y redacción de lecciones aprendidas.